

Приложение 3
к приказу
МАДОУ МО г. Краснодар
«Детский сад № 184»
от 10.01.2023г. № 43/3

**План-график
мероприятий по внедрению в работу ФОП ДО и ФАОП ДО
в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 184»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по разработке, утверждению и реализации плана внедрения ФОП ДО, ФАОП ДО	Январь	Заведующий МАДОУ	Приказ о создании рабочей группы
Ознакомление с приказом «Об утверждении Дорожной карты по изучению ФОП ДО и ФАОП ДО	Январь	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели	Дорожная карта по изучению ФОП ДО и ФАОП ДО
Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО, ФАОП ДО	Февраль - апрель	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели, рабочая группа	План ознакомления с рекомендациями
Организовать и провести педагогические советы по вопросам подготовки к применению ФОП ДО, ФАОП ДО.	Май - август	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели, рабочая группа	Протоколы
Проведение инструктивно-педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели,	План методической работы, результаты анкетирования педагогов
Принять участие в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП в образовательной практике ДОО во всех субъектах РФ (лучшие практики, опыт внедрения и реализации)	Ноябрь	Рабочая группа	Сертификат участника
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие	Июль	Заведующий МАДОУ	Приказ о создании рабочей группы

ФОП ДО, АООП в соответствии с ФАОП ДО			
Провести экспертизу ООП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Отчет
Провести экспертизу АООП ДО на соответствие требованиям ФАОП ДО	Июль	Рабочая группа	Отчет
Разработка проекта ООП с учетом ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект обновленный ООП
Разработка проекта АООП с учетом ФАОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект обновленный АООП
Организация деятельности рабочей группы по разработке ООП и АООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	Июль - август	Старшие воспитатели, рабочая группа	Обновленные программы ООП, АООП
Мониторинг готовности МАДОУ к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО	Август	Старшие воспитатели, рабочая группа	Мониторинг готовности МАДОУ к осуществлению образовательной деятельности в соответствии с ФОП ДО, ФАОП ДО
Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических семинарах в конференциях, семинарах-практикумах рамках ДОУ, различного уровня	В течение года	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели	Протокол педагогического совета, сертификаты об участии
Организация индивидуального консультирования педагогов- психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО и ФАОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	План консультаций для педагогов-психологов ДОУ
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО, АООП ДО в соответствии с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Апрель- июнь	Старшие воспитатели, рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов

Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО, ФАОП ДО педагогическими коллективами	В течение года	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели, рабочая группа	План изучения нормативно-правовых документов,
Экспертиза действующих локальных актов ДОУ (разработка локальных актов ОУ по приведению в соответствие ФОП ДО, ФАОП ДО)	В течение года	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели	Локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта по изучению ФОП ДО, ФАОП ДО, план-график внедрения в работу ФОП ДО, ФАОП ДО)
Издать приказ об отмене ООП и АООП ДО и непосредственно полном применении ФОП ДО и ФАОП ДО, при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий МАДОУ	Приказ
Издать приказ об утверждении новой ООП МАДОУ в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий МАДОУ	Приказ
Издать приказ об утверждении новой АООП МАДОУ в соответствии с ФАОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий МАДОУ	Приказ
3. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО, ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март - август	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели	Аналитическая справка
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО, ФАОП ДО	Май - июль	Рабочая группа, старшие воспитатели	Опросные листы или отчет
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам применения ФОП ДО, ФАОП ДО	В течение года	Заведующий МАДОУ	Удостоверение о повышении квалификации

Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по вопросам перехода на ФАП ДО, ФАОП ДО	В течение года	Старшие воспитатели	Сертификаты, справки, записи мероприятий и др.
4. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФАП ДО	Май - август	Старшие воспитатели, Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Май - август	Старшие воспитатели, Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы ФАОП ДО	Май - август	Старшие воспитатели, Члены рабочей группы	Методические материалы
Утвердить годовой план работы специалистов ДООУ	Август	Старшие воспитатели, рабочая группа	Наличие годовых планов
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФАП ДО, ФАОП ДО	Март - август	Старшие воспитатели	Рекомендации, методические материалы и т.д.
5. Материально-техническое обеспечение			
Анализ РППС в соответствии с требованиями ФАП ДО и ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа, старшие воспитатели	Аналитическая справка
Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФАП ДО, ФАОП ДО	В течение года	Рабочая группа, старшие воспитатели	Пополнение развивающей предметно-пространственной среды
Анализ наличия УМК и учебно-методических пособий, необходимых для использования в образовательном процессе с учетом ФАП ДО и ФАОП ДО	Апрель	Рабочая группа, старшие воспитатели	Аналитическая справка
Обеспечение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном в соответствии с ФАП ДО, ФАОП ДО	В течение года	Рабочая группа, старшие воспитатели	Пополнение УМК и учебно-методических пособий
6. Информационное обеспечение			

Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОР ДО, ФАОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Старшие воспитатели	Информационный стенд
Провести родительские собрания, посвященные переходу на ФОР ДО, ФАОП ДО	Сентябрь	Члены рабочей группы, старшие воспитатели	Протоколы
Регулярно информировать педагогов по вопросам применения ФОР ДО, ФАОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Старшие воспитатели	Памятки, буклеты
Разместить на сайте МАДОУ информацию о переходе на ФОР ДО, ФАОП ДО	До 01.09.2023г.	Ответственный за сайт	Информация на сайте
7. Финансовое обеспечение			
Приведение в соответствие с требованиями ФОР ДО, ФАОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников МАДОУ	Июль - август	Заведующий МАДОУ, старшие воспитатели	Новые должностные инструкции